
Relatório de Conteúdo Programático

TEP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

GraduaçãoGrau:

Òrgão:

Código:GERENCIAMENTO DE PROJETOS I TEP00111

Período de vigência: 1º período de 2017 até a presente data.

AtivaStatus:Característica:
Nome:

CO - Comum

Carga Horaria Total: 60h Estagio: 0h Teorica: 54h Pratica: 6h

1.CONCEITOS BÁSICOS SOBRE PROJETOS. EXEMPLOS DE PROJETOS. DEFINIÇÃO DE PROJETOS. PROJETOS
COMO UM EMPREENDIMENTO. SELEÇÃO DE UM PROJETO.
2.UMA VISÃO GERAL SOBRE METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.
3.PMBOK GUIDE & ISO 10.006.
4.DEFINIÇÃO DO ESCOPO. O GERENTE DE UM PROJETO. PERFIL E CARACTERÍSTICAS BÁSICAS.
5.ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS ORIENTADAS PARA PROJETOS. DESENHO ORGANIZACIONAL.
6.CULTURA E PODER DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES.
7.PLANEJAMENTO DE UM PROJETO: PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO DE UM PROJETO; ALOCAÇÃO E
NIVELAMENTO DE RECURSOS DE UM PROJETO; GESTÃO DE RISCOS DE UM PROJETO.
8.MONITORAMENTO E CONTROLE DE UM PROJETO.
9.AUDITORIA DE UM PROJETO. FECHAMENTO DE UM PROJETO.
10.AULAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO.

Conteúdo Programático:

Ementa:
CONCEITOS BÁSICOS SOBRE PROJETOS. EXEMPLOS DE PROJETOS. DEFINIÇÃO DE PROJETOS. PROJETOS
COMO UM EMPREENDIMENTO. SELEÇÃO DE UM PROJETO. UMA VISÃO GERAL SOBRE METODOLOGIAS DE
GERENCIAMENTO DE PROJETOS PMBOK GUIDE & ISO 10.006. O GERENTE DE UM PROJETO. PERFIL E
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS. ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS ORIENTADAS PARA PROJETOS. ESTRUTURAS
ORGANIZACIONAIS ORIENTADAS PARA PROJETOS. DESENHO ORGANIZACIONAL. CULTURA E PODER DENTRO
DAS ORGANIZAÇÕES. PLANEJAMENTO DE UM PROJETO. GESTÃO DE RISCOS DE UM PROJETO. CONTROLE DE
UM PROJETO. AUDITORIA DE UM PROJETO. FECHAMENTO DE UM PROJETO.
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GERENCIAMENTO DE PROJETOS: UMA ABORDAGEM DE ESTUDOS DE CASOS.  SIMPOI 2009.  14 PAGS.
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